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Retorno científico de ESO 

08-Septiembre-2010 

Producción científica: 

Año Publicaciones 
2007 70 
2008 82 
2009 98 
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Contratos y retornos industriales 
2007-2009 
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Coeficientes de retorno industrial 
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La Silla-Paranal 

•  Plan La Silla 2010+ completado: 
–  Reducción drástica de personal 
–  Desmantelamiento de talleres (ampliación en Paranal) 
–  Operaciones en modo restringido 

•  Instrumentos del VLT en funcionamiento nominal 
•  Segunda generación en camino 

–  KMOS irá al telescopio en 2011 
•  ESPRESSO ha concluido la fase A. Recomendación de 

entrar en construcción enviada a STC, negociándose 
con el consorcio 

•  VISTA ha comenzado ya operaciones.  
–  Problemas: degradación de aluminizado, seguimiento 

•  VST: celda del M1 en camino 
–  Posible comisionado a final de 2010 
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ALMA: Progresos en Chajnantor 

•  Clausura de fase (3 
antenas), 22/11/2009 

•  Commissioning & 
Science Verification 
comenzó el 22/1/2010  

•  6 antenas en 
Chajnantor 

•  10 Front-Ends en 
Chile 
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Antenas europeas 

•  4 antenas integradas 
(2 en proceso de 
aceptación) 

•  Otras 2 en 
integración y varias 
en camino 

•  Aceptación por 
ALMA esperada a 
principios de 2011 
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Front-ends 
•  10 FEs en el OSF (Agosto 

de 2010). 
•  Retrasos en componentes 

(NA) y centros de 
integración. 

•  Algunos problemas de 
diseño no están cerrados 

Santiago Central Office 
Ocupada el 1/9/2010 

Permanent Power Supply 
•  Planta de generación de 

energía contratada a 
TSK ingemas  
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ALMA: próximos pasos 

•  Llamada para propuestas de “Primera Ciencia” (16 
antenas, 4 bandas 3, 6, 7 y 9) posible a finales de 
2010 (pendiente de revisión en Octubre y Noviembre) 
–  Comienzo de observaciones de Primera Ciencia, 8 meses 

después 
•  Plan de desarrollo de ALMA, workshop 19/7/2010 

(ESO). Llamada para propuestas ya realizada. 
•  Inauguración (50 antenas): Diciembre 2012 
•  Final de construcción (66 antenas): 2013 
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E-ELT: selección de ubicación 

•  Informe “verbal” del Site Selection Advisory 
Committee (SSAC) el 2 y 3 de Marzo de 2010: 
–  Armazones mejor calidad global del cielo 
–  Sinergias operativas, científicas y estratégicas 

•  Informe del SSAC examinado internamente: 
–  Dos baterías de preguntas enviadas a ESO (respuestas 

remitidas al Council) 
–  Reunión con R. Tamai y J. Spyromilio sobre costes de 

construcción y operación 
•  Reunión extraordinaria del Council el 26 de Abril de 

2010: Cerro Armazones seleccionado como ubicación 
de referencia 
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E-ELT: Fase B 

•  Fase B del proyecto culminando.   
–  Evaluación por los comités y órganos asesores durante los 

próximos meses. 
–  Técnicamente posible presentar propuesta de construcción al 

Consejo en Diciembre de 2010. 
•  Checklist/condiciones 

–  ALMA a tiempo y sin sobrecostes 
–  Terrenos cedidos y con accesos garantizados 
–  “Balance” en retornos industriales 
–  Estructura en ESO dispuesta 
–  Escenario financiero viable 
–  Confirmación de la viabilidad del proyecto y de costes 
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EELT: financiación 

•  Negociaciones con Chile abiertas 
–  Donación de territorio 
–  Línea de Alta Tensión de Armazones/Paranal 
–  Tiempo para astrónomos chilenos 

•  Nuevos estados miembros: 
–  Brasil ha solicitado formalmente la adhesión a ESO 
–  Conversaciones informales con otros países: Australia, Canadá, 

Noruega, Rusia, Irlanda,… 
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